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Primjeri podzemnih građevina u Austriji  
Prikazani su primjeri izgradnje triju podzemnih građevina u Austriji: Garaže Mönchsberg i gradske 
željeznice u Salzburgu te podzemne željeznice u Beču. Za obadvije građevine u Salzburgu opisani su 
problemi projektiranja i izvedbe te održavanja. Dani su i podaci o fazama gradnje te troškovi izgradnje 
i održavanja. Opisana je i gradnja dionice U2/2 podzemne željeznice u Beču s posebnim osvrtom na 
rješavanje vlasničkih prava. Prikazana je tehnologija proboja tunela u dva smjera. 
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Examples of underground structures in Austria 
The following three Austrian underground structures are presented: Mönchsberg car park and city 
railway in Salzburg, and metro in Vienna.Challenges relating to the design, construction and 
maintenance of the two facilities situated in Salzburg are described.The construction phasing data, as 
well as the construction and maintenance costs, are given.The construction of the metro segment U2/2 
in Vienna is described, and a special emphasis is placed on the method that was used to deal with 
ownership rights.The two-directional tunnelling technology is presented. 
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Exemples des ouvrages souterrains en Autriche 
Trois ouvrages souterrains autrichiens sont présentés: le parking souterrain de Mönchsberg et la voie 
ferrée urbaine à Salzbourg, ainsi que le métro à Vienne.Les problèmes rencontrés pendant les études, la 
construction et l'entretien sont décrits pour les deux projets situés à Salzbourg.Les données sur les 
phases de construction, et sur les coûts de construction et d'entretien, sont présentées.La construction 
du segment U2/2 de métro viennois est décrite, et l'accent est mis sur la méthode utilisée pour résoudre 










A. Лeитнeр, Д. Колич Отраслевая работа 
Примеры строительства подземных сооружений в Австрии  
Приведены примеры строительства трех подземных сооружений в Австрии: гаража Mönchsberg 
oстoб и городской железной дороги в Зальцбурге u подземной железной дороги в Вене. Описаны 
проблемы проектирования, выполнения работ и обслуживания обоих подземных сооружений в 
Зальцбурге. Приведены данные по фазам строительства и расходы строительства и обслуживания. 
Описано строительство участка U2/2 подземной железной дороги в Вене, освещено решение 
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Beispiele von Untergrundbauwerken in Österreich 
Dargestellt sind Beispiele dreier Untergrundbauwerke in Üsterreich: die Garage Mönchsberg und die 
Stadtbahn in Salzburg, sowie die U-Bahn in Wien. Für beide Bauwerke in Salzburg sind die Probleme 
des Entwurfs, der Ausführung und der Wartung beschrieben. Dargestellt sind auch die Angaben über 
die Phasen des Ausbaus, sowie die Kosten der Ausführung und Wartung. Man beschreibt auch den Bau 
der Teilstrecke U2/2 der U-Bahn in Wien mit besonderem Hinblick auf die Lösung der 
Eigentümerrechte. Dargestellt ist die Technologie des Tunnel-Vortriebs in zwei Richtungen. 
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1 Uvod 
Za Austriju se, usprkos "ostarjelosti" društva zbog sma-
njenja rađanja predviđa porast ukupnog broja stanovniš-
tva od sadašnjih osam na nešto više od devet milijuna 
stanovnika. Ovaj će se porast dogoditi prije svega u 
urbanim centrima, dok za pokrajine treba računati sa 
smanjenjem stanovništva. Za pokrajinski glavni grad 
Salzburg to je osobito važno, jer je njegov rast mnogo 
veći od svih pokrajinskih glavnih gradova Austrije. Od 
33.000 stanovnika 1911. godine taj je broj nakon 1945. 
narastao na današnjih 150.000, čime je postao četvrti po 
veličini grad u Austriji, poslije Beča, Graza i Linza. U 
prostoru gravitacijskog područja grada Salzburga sada 
živi oko 220 000 stanovnika. Gradska se infrastruktura 
mora dakle postupno prilagođavati rastućim potrebama. 
S tim u svezi raste i važnost unutargradske podzemne 
gradnje. 
Kao najvažniju primjenu treba navesti tunele i kaverne. 
Tuneli se pojavljuju na sljedećim objektima: željeznica, 
podzemna željeznica, ceste, veliki transportni vodovi 
(kanali i toplovodi). Kaverne su na objektima: željezni-
ca, garaže, rezervoari pitke vode i skloništa. 
U ovom će se radu opisati tri primjera podzemne grad-
nje u Salzburgu i Beču. To su: 
• garaža Mönchsberg (Salzburg) 
• gradska željeznica (Salzburg) 
• podzemna željeznica Beča 
2 Garaža Mönchsberg 
2.1 Preduvjeti 
Stari dio grada Salzburga, ne samo kao točka privlače-
nja turista, nego i kao područje intenzivne trgovine, ne 
bi smio izgubiti na atraktivnosti. Za to je stvaranje do-
voljnih mogućnosti parkiranja u neposrednom susjedst-
vu pješačke zone nužno potrebno. Topografska situacija 
Starog grada okruženog brdima već je rano iznjedrila 
ideju progona parkiranih automobila u kaverne.  
Nekoliko brojčanih podataka o Salzburgu:  
 150.000 stanovnika,  
turizam 2 milijuna noćenja godišnje 
javne podzemne garaže 8 komada 
ukupno parkirnih mjesta 3.400 
Samo postojanje brda za uspješan projekt garažne kaverne 
nije dovoljno. Za to su potrebni sljedeći osnovni uvjeti: 
 
Slika 1. Situacija parkirnih garaža Salzburga 
Tehnički 
• prirodno uzvišenje 
• povoljni geološki rubni uvjeti 
• priključak na cestovnu mrežu sposobnu za prilaz i 
odlaz 
Gospodarski 
• neposredna blizina područja kojem treba parkiranje 
(pješačka zona i sl.) 
• poticaj za korisnike trajnog parkiranja kao osnovu 
ekonomičnosti. 
 
Slika 2. Položaj parkirnih kaverni s izlazima  
2.2 Izgradnja garaže Mönchsberg 
Podzemna je prostorija u tzv. Mönchsberg – konglome-
ratu. To je mlađe sedimentno stijenje nastalo kao poslije-
dica povlačenja glečera na kraju posljednjega ledenog 
doba. Naknadno je povezivanje pri tome vrlo različito. 
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U osnovi je stijenje prikladno za iskop glodanjem, pot-
reban je samo mali dio iskopa miniranjem. Problem za 
ispravnu lokaciju kaverni bila je činjenica da blok kon-
glomerata leži plitko na građevno-tehnički nepovoljnom 
stijenju. 
 
Slika 3. Redoslijed iskopa 
Iskop se obavljao po dijelovima presjeka. Za osiguranje 
u gornjem su dijelu svoda ugrađena prednapeta sidra, 
dok je po čitavom intradosu izveden sustav štapnih 
sidara uz mjestimičnu primjenu prskanog betona. 
 
Slika 4. Kaverna u sirovom iskopu 
Za iskop i osiguranje utrošeno je kako slijedi: 
 sjever sredina 
iskop (m3) 65.000 75.000 
prednapeta sidra (kom) 120 101 
štapna sidra (kom) 2.784 1.616 
prskani beton (m3) 1.500 1.100 
beton (m3) 10.680 8.020 
Unutrašnjost je izvedena obavljena je pomoću predgo-
tovljenim armiranobetonskim elementima za parkirne 
platforme (proračunsko prometno opterećenje 3,5 kN/m2, 
dodatni sloj betona 6 cm, širina 2,3 m), koji su na stupo-
vima betonirani na licu mjesta usidreni u stijenje bokova 
kaverne. Tako su izbjegnuti stupovi unutar gabarita par-
kirnih površina. Svijetla je visina između parkirnih plat-
formi 2,2 m. Ukupna veličina parkirne površine iznosi 
za kavernu na sjeveru 16.000 m2, a za kavernu u sredini 
16.900 m2. 
 
Slika 5. Ugradnja predgotovljenih elemenata 
Vrijeme izvedbe: 
• početak građenja: siječanj 1974. 
• dovršetak iskopa kaverne u sredini: kolovoz 1974. 
• dovršetak iskopa kaverne na sjeveru: prosinac 1974. 
• otvorenje: srpanj 1975. 
Pregled troškova (baza cijena 1974.) 
• građenje 15,26 milijuna eura  68 % 
• oprema 6,54 milijuna eura 29 % 
• primopredaja 0,74 milijuna eura 3 % 
• ukupno: 22,54 milijuna eura 100 % 
2.3 Organizacija, pogon i održavanje garaže 
Na slici 6. prikazan je organigram s podacima o vlasniš-
tvu, izgradnji, održavanju i tekućem pogonu.  
 
Slika 6. Organigram 
vlasništvo, izgradnja i održavanje 
Salzburger Parkgaragen GmbH 
tekući pogon iznajmljen je privatnom 
društvu Conti Park 
60 % udjela 
grad Salzburg 
 
40 % udjela 
pokrajina 
Salzburg 
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Zbog veće veličine vozila koja sudjeluju u prometu tre-
balo je raspored parkiranja promijeniti tako da se širina 
parkirnog mjesta poveća sa 2,35 m na 2,5 m uz istodob-
no lagano zakošenje položaja parkiranja. Zbog toga je 
od planiranih 1.500 mjesta izgubljeno oko 100 mjesta. 
Dvije su vrste parkirnih pristojbi: normalne cijene i po-
sebne cijene. 
Normalne su cijene: 
− 0,40 eura na 10 minuta 
− 14,00 eura na dan 
− 120,00 eura mjesečno za stalne korisnike 
Posebne su cijene pri kupovanju u Starom gradu ili pri 
posjeti svečanim igrama: 
− 3,00 eura za 4 sata 
− 5,00 eura za 8 sati 
Razliku prema normalnim cijenama nadoknađuju: 
− Društvo parkirnih garaža, jedna trećina 
− Centralno-gradsko udruženje, dvije trećine 
Ostali prihodi od reklamnih panoa, vitrina i sl. mogu se 
zanemariti. 
Iskorištenje garaža je kako slijedi: 
− Uskrs i vrijeme od 1. 7. - 15. 9.; 15. 11. - 6. 1. - 100 % 
− preostalo vrijeme, od toga - 60 % 
− stalni korisnici - 45 %      
− kratkotrajno parkiranje - 55 % 
Troškovi pogona i održavanja, rentabilnost su: 
− za čisti parkirni pogon 50 eura mjesečno po parkir-
nom mjestu što odgovara 70 000 eura mjesečno 
− za održavanje građevine sada 600 000 eura godišnje, 
a prvih 20 godina manje 
− rentabilnost. 
Pri čistom financiranju izvana bilo bi potrebno razdoblje 
od 30 godina za pokriće svih troškova. 
3 Gradska željeznica u Salzburgu 
Do kraja 2. svjetskog rata postojalo je u Salzburgu neko-
liko tramvajskih linija, ali su kasnije postupno ukidane i 
zamjenjivane autobusnim prometom. Preostala je samo 
pruga tzv. "Lokalne željeznice" koja je spajala Salzburg 
s naseljima nizvodno uz rijeku Salzach. O produženju 
lokalne željeznice u središte grada bilo je posljednjih 
20-ak godina nekoliko inicijativa i studija, ali bez realnih 
izgleda za ostvarenje. U međuvremenu su se stvari dalje 
razvijale tako da je širi prostor Salzburga obogaćen sus-
tavom brze željeznice, pri čemu je upotrijebljena i pos-
tojeća željeznička infrastruktura koja obuhvaća više od 
polovice grada. Centralno je čvorište sustava brze željez-
nice Salzburški glavni kolodvor, koji je izvan stvarnog 
centra grada. Znači da je potrebno učinkovito prijevoz-
no sredstvo koje će putnike brzo dovesti s glavnog kolo-
dvora u centar i dalje prema južnom dijelu grada. 
Kao rješenje nudi se lokalna željeznica koja ide podzemno 
kroz centar grada a na jugu dalje nadzemno usporedno s 
tamošnjom najvažnijom magistralnom cestom (Alpen-
strasse). Ova je dionica duga oko 6.100 m. Prema prog-
nozama na taj bi se način mogao povećati broj putnika 
oko 18 %, na 51. brze i gradske željeznice (prema modelu 
grada Karlsruhe) 000 putovanja dnevno. Kombinacijom 
može se očekivati porast broja putnika za 25 %. Prema 
današnjim spoznajama treba računati s troškovima od 
približno 400 milijuna eura. 
 
Slika 7. Pregled linija brze i lokalne željeznice  
 
Slika 8. Položajna skica gradske željeznice 
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Realizacija se predviđa u nekoliko etapa: 
1. glavni kolodvor − Mirabell 896 m 
2. Mirabell − Nonntal duljine 1.715 m 
3. Nonntal − Hellbrunner Brücke duljine 3.461 m. 
Geotehnički uvjeti mogu se opisati kao ekstremno nepo-
voljni. Gotovo su sve građevine koje treba izvesti kao 
podzemne u vodom zasićenoj, nekonsolidiranoj praši-
nastoj glini ekstremno osjetljivoj na slijeganje.  
Za sve je građevine koje treba izvesti u otvorenoj građev-
noj jami (postaja, rampe i sl.) prema tome potrebna gradnja 
uz pomoć dijafragme. Kod tunelskih dionica moraju se, 
ovisno o duljini dionice, predvidjeti geotehnički postup-
ci svladavanja podzemnih problema, kao što su primje-
na štita EPB (Earth Pressure Balance) pri čemu se sta-
 
Slika 9. Produljenje 1. faze: glavni kolodvor – Mirabell duljine oko 896 m 
 
Slika 10. Produljenje 2. faze: Mirabell – Nonntal, duljine 1.715 m 
Podzemne građevine u Austriji A. Leitner, D. Kolić 
936 GRAĐEVINAR 61 (2009) 10, 931-941 
bilnost tla ispred glave stroja osigurava pritiskom već 
iskopanog materijala, ili u slučaju neizbježnog rudars-
koga načina iskopa primjena pretlaka zraka s mjestimič-
nim injektiranjem radi brtvljenja ili zaleđivanjem. 
 
Slika 11. Glavni kolodvor 
Za atraktivnost neke gradske željeznice posebno je važ-
no arhitektonsko oblikovanje građevina postaja. U tu se 
svrhu stvaraju otvoreni prostori perona uz primjenu stakle-
nih pregrada, tako da putnik može vidjeti čitav prostor. 
4 Podzemna željeznica Beča - dionica U2/2 
4.1 Općenito  
Podzemna željeznica grada Beča razvija se od 1975. U 
njezinom su sklopu podzemne linije označene slovom U 
s odgovarajućim brojem. Ukupno produženje pruge U2 
je dulje od 10 km i realizirat će se u dvije faze. Prva fa-
za počinje sa stanicom Schottenring, prolazi preko stani-
ca Praterstern i Messe do stanice Stadion u duljini od 
oko 5 km. Dio te prve faze je otprilike 2 km dug spojni 
kolosijek do pogonskog kolodvora Erdberg. Kako ova 
nova linija podzemne željeznice predviđa izravnu vezu s 
bečkim stadionom Praterstadion pravodobnoje dovršena 
do europskog prvenstva u nogometu 2008. U drugoj će 
se fazi U2 produžiti preko Dunava do stanice Aspern-
strasse. 
Dionica U2/2 priključuje se na stanicu Schottenring ko-
ja leži ispod Dunavskog kanala. Obje podzemne cijevi 
za kolosijeke prolaze u duljini od oko 550 m gotovo u 
pravcu s osovinskim razmakom od približno 30 m do 
stanice Taborstrasse. Stanica Taborstrasse ima na oba 
kraja po jedno otvoreno okno (Taborstrasse i Novara-
gasse), kao i dvije rudarski izvedene stanične cijevi 
duljine oko 100 m. Stanica leži koso između križanja 
Taborstrasse, Obere Augartenstrasse i Novaragasse i 
nalazi se ispod gusto izgrađenog područja (dubina osi 
kolosijeka otprilike 18,5 m ispod terena). Bočni su put-
nički peroni opremljeni trima dizalima i pokretnim stu-
bama zbog brzog izlaska na površinu. Dalje od stanice 
Taborstrasse obje se kolosiječne cijevi nastavljaju u du-
ljini od oko 400 m do ulice Heinestrasse gdje se gradi 
otvoreni skretnički šaht za dvostruki spoj kolosijeka. 
Šaht se ujedno koristi i kao izlaz za nuždu. Šaht Heine-
strasse s duljinom od 55 m i širinom od 20 m služio je i 
kao centralna polazna točka za tunele u rudarskoj izved-
bi. U priključku na šaht spuštaju se kolosiječni tuneli 
pod postojeću liniju U1 i nastavljaju se do stanice Pra-
terstern. Završetak dionice U2/2 nalazi se na kontaktu s 
prvom dijafragmom postojeće U1 oko 250 m poslije 
šahta Heinestrasse. 
Dionica U2/2 izvodila se uglavnom u zatvorenoj grad-
nji, pri čemu je za probijanje tunela primijenjena nova 
austrijska tunelska metoda (NATM) uz snižavanje razi-
ne podzemne vode. U otvorenoj gradnji izvode se dije-
lovi stanice Taborstrasse i kolosiječni šaht u području 
Heinestrasse. 
 
Slika 12. Pregledna skica dionice U2/2 
Kako je produljenje linije podzemne željeznice od Scho-
ttenringa do Aspernstrasse veće od 10 km trebalo je pre-
ma zakonskim odredbama provesti analizu podnošljivosti 
za okoliš (APO).Osim načelnog odobrenja za cjelokup-
no produljenje pruge U2 trebalo je za predmetnu dioni-
cu provesti još sedam detaljnih postupaka ishođenja 
odobrenja. Rezultat je bio ukupno 241 službeni nalog u 
svezi s gradnjom i pogonom podzemne željeznice. Zbog 
tih je naloga i trajanja odgovarajućih postupaka fleksi-
bilnost tijeka izvođenja osjetno ograničena, jer je i za 
minimalne izmjene trebalo obaviti dodatne postupke 
oko odobrenja u svezi s APO-om, sa svim pripadajućim 
stručnim mišljenjima, izvještajima i td. Tome treba do-
dati i opasnost od kašnjenja zbog eventualnih primjedbi. 
4.2 Rješavanje vlasničkih prava 
Zbog skučenih prostornih uvjeta i urbane izgrađenosti, 
kako je već spomenuto, skretnički šaht Heinestrasse 
predviđen je kao ishodište svih radova na probijanju 
tunela. Nepovoljna je pritom činjenica da se šaht nalazi 
gotovo na samom kraju dionice, pa su se oba kolosiječ-
na tunela i stanični tuneli među njima mogli „napasti“ 
samo s jedne strane. Na dionici U2/2 trebalo je proći 
ispod približno 100 objekata. Za prolaz ispod svake 
kuće trebalo je ishoditi tzv. servitut (pravo služnosti) jer 
prema austrijskom pravu vlasništva kuće ne pripadaju 
samo zemljište na kojem je izgrađena, nego i tlo ispod 
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parcele, teoretski do središta zemlje. Prema tome za 
svaki je zahvat ispod zgrade i pripadajuće parcele pot-
reban pristanak vlasnika i kad na površini nema građe-
vinskih zahvata. Taj se pristanak vlasnika unosi u javnu 
zemljišnu knjigu i označava kao servitut. U praksi ras-
prave s vlasnicima zemljišta u nekim slučajevima mogu 
biti vrlo dugotrajne, što u Beču ima najčešće sljedeće 
uzroke: nejasni vlasnički odnosi, veći broj suvlasnika, 
nerealna očekivanja glede visine odštete, osobni razlozi, 
špekulacije oko visine odštete zbog vremenske stiske 
investitora. 
Mjere prisile u obliku eksproprijacije su doduše mogu-
će, ali zahtijevaju mnogo vremena. 
Ta je okolnost bitno utjecala na izbor metode probijanja 
tunela. Prije izrade studije utjecaja na okoliš trebalo je 
donijeti odluku treba li primijeniti NATM ili metodu 
štita. Razna ispitivanja varijanata nisu dala jednoznačan 
odgovor o prednosti jedne ili druge metode s tehničkog i 
ekonomskog stajališta. Na kraju je prihvaćeno probija-
nje po NATM-u sa snižavanjem razine podzemne vode 
zbog veće fleksibilnosti pri smetnjama i u odvijanju ra-
dova, kao na pr. zbog nedostajućeg servituta. Ta se pred-
nost kasnije tijekom izvedbe pokazala vrlo značajnom. 
Na početku građevinskih radova na dionici U2/2 Tabor-
strasse veći je dio servituta bio osiguran. Nakon deset-
ljetnih iskustava u građenju bečke podzemne željeznice 
bio je postotak dobivenih servituta u uobičajenim grani-
cama. Redoslijed prioriteta glede važnosti ishođenja 
servitutnog sporazuma određen je prema trima kategori-
jama: 
− parcele koje su iznad obje tunelske cijevi, 
− parcele koje su iznad samo jedne tunelske cijevi, 
− parcele za koje je potreban samo privremeni servitut 
za građevinske radove. 
S izuzetkom dvaju objekta (Nickelgasse 5 i Herminen-
gasse 2) pribavljeni su svi još nedostajući servituti na 
vrijeme tako da nisu nastale smetnje za početak građevin-
skih radova. Za dobivanje posljednja dva servituta nad-
ležna je vlast pravodobno pokrenula postupak ekspro-
prijacije, ali su se pojavili problemi s visinom iznosa 
odštete, što prema vrijedećim zakonima treba biti odre-
đeno prije početka radova. Kućevlasnici su primjenjivali 
sve vrste trikova, a osim toga je u nadležnom okružnom 
sudu tijekom postupka došlo do personalnih promjena. 
Zbog toga se obustava radova na probijanju nije mogla 
izbjeći, usprkos pokušajima iznalaženja rješenja (izmje-
na faza građenja i sl.). 
Ipak su građevinski radovi nastavljeni i završeni do Eu-
ropskoga nogometnog prvenstva 2008. godine. Na slici 
14. prikazano je stanje radova na početku nastavka pre-
ostalih proboja, nakon stanke od gotovo godine dana, 
ispod zgrada Nickelgasse 5 i Herminengasse 2, kao i 
građevinska logistika potrebna za obavljanje tih radova 
usporedno s radovima na unutrašnjem uređenju. 
Poučeni ovim događajima Wiener Linien (bečka podzem-
na željeznica) će za buduće građevinske zahvate zahtje-
ve u svezi s izvlaštenjima uručivati nadležnima znatno 
prije nego što je do sada prakticirano, a s druge će se 
strane intenzivnije pokušavati voditi trase podzemne 
željeznice ispod javnog dobra. 
4.3 Radovi na probijanju 
4.3.1 Proboj u smjeru Taborstrasse 
Radovi na probijanju započeti su u ožujku 2004. za ko-
losijek 1, duljine oko 1.100 m od šahta Heinestrasse u 
smjeru Taborstrasse. Probijanje za kolosijek 2 započelo 
je dva tjedna kasnije. Pri tome se naišlo na sljedeće hid-
rogeološke okolnosti: pokrov tjemena tunela je sloj pjesko-
vite gline, dok se preostali dio kalote nalazi u debelom 












Slika 13.  Stanje gradnje prije početka preostalih tunelskih iskopa: 1) – probijanje za kolosijek 1 ispod Nickelgasse 5, 2) - probijanje za 
 kolosijek 2 ispod Herminengasse 2, 3) –probijanje za kolosijek 1 ispod Herminengasse 2 
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slojevi pijeska i pjeskovite gline s pojedinačnim očvrslim 
zonama. Zbog dobre odvodnje pijeska i sniženja razine 
podzemne vode smanjila se prividna kohezija, pa su slo-
jevi pijeska težili naknadnim školjkastim lomovima. O 
tom se geotehničkom problemu vodilo računa razmješ-
tanjem sidara na čelu iskopa i otvaranjem kalote ukupne 
površine 15 m2 koja je iskopavana u do deset dijelova. 
Kod stacionaže 281,3 ipak je došlo do nepredviđenoga 
naknadnog sloma u tjemenu s naglim istjecanjem vode i 
pijeska. Brzom reakcijom osoblja na proboju uspjelo je 
stabiliziranje čela iskopa i spriječen je nastavak unoše-
nja materijala tla. 
Usprkos velikom broju bušotina za odvodnju - sa vaku-
umom ili bez njega - potpuna odvodnja tla ispred čela 
iskopa nije se mogla postići, tako da nastavak probijanja 
u dotadašnjem obliku više nije bio izvediv. Sustavnim 
razmještajem istražnih bušotina trebalo je u svezi s do-
tokom vode na bušotine za odvodnju ustanoviti da se 
sloj pjeskovite gline u području tjemenog iskopa iskli-
njuje i da se iza njega pojavljuju pjeskovita tla. Tako je 
nedostajao uspor između kvartara i tercijara i pijesak je 
stalno dohranjivan preostalom kvartarnom vodom. Razi-
na kvartarne podzemne vode je doduše na ukupnoj po-
vršini dionice snižena i kontrolirana piezometrima, ali 
su očito mjestimično u tlu zaostale manje količine vode, 
koje su bile dovoljne da slojevi pijeska i gline bogate 
pijeskom izgube stabilnost. U tom se vremenu proboj 
nalazio ispod guste izgradnje pa razmještaj dodatnih bu-
nara nije bio moguć. Dva tjedna kasnije proboj kolosije-
ka 2 kod stacionaže 263,2 zbog istog je događaja (unos 
vode i pijeska) doživio istu sudbinu i također morao biti 
obustavljen. 
Za osiguranje nastavka radova na probijanju razmatrane 
su dvije varijante: 
− varijanta 1: izrada jet-grouting (JG) štitova s popreč-
nim pregradama 
− varijanta 2: bušenje vakuumskih štitova. 
Za prvu varijantu trebalo je najprije sa specijaliziranom 
tvrtkom za podzemne gradnje razjasniti pod kojim je 
uvjetima moguća izvedba horizontalnih JG pilota pri 
hidrostatskom tlaku od 1,5 m stupca vode. Na temelju 
pretprojekta mogla je jedna od tvrtki uvjerljivo pokazati 
da je to moguće samo uz ispravan izbor razmaka izme-
đu bušaće krune i bušaće garniture. Kasnije pri izvedbi 
to se pokazalo ispravnim.  
Zbog guste izgrađenosti nisu bile moguće daljnje istraž-
ne bušotine da bi se ustanovile granice između kvartara 
i tercijara, pa je prihvaćena prva varijanta kao manje ri-
zična. 
Nakon prekida više od preko tri mjeseca i nakon izrade 
prvih JG štitova nastavljeni su radovi na probijanju. U 
kaloti je bilo 27 preklopljenih 15 m dugih horizontalnih 
ili blago nagnutih pilota za zaštitu iskopa profila 60 cm. 
Iz rezultata bušenja pojedinih štitova (brzina bušenja, 
gubitak suspenzije itd.) mogli su se izvući zaključci o 
očekivanim hidrogeološkim okolnostima i tako odrediti 
potreban broj pilota za 3 m dugu poprečnu pregradu (do 
72 komada) na kraju štita. Nakon prvih pozitivnih iskus-
tava tada se moglo i odustati od poprečnih pregrada iz-
vedba kojih je najčešće zahtijevala vrlo mnogo vremena.  
S jednim JG uređajem i jednom ekipom za proboj mog-
la su alternacijom biti uspješno izvedena oba proboja u 
smjeru Taborstrasse. 
4.3.2 Proboj tunela u smjeru Pratersterna 
Početkom travnja 2004. započeo je proboj kolosijeka 1 
od šahta Heinestrasse u smjeru Praterstern. Od dionice 
ukupne duljine 255 m, prvih 37 m izvedeno je prošireno 
zbog skretnica, a daljnjih 18 m s proširenom kolosiječ-
nom cijevi i ostatak s normalnim profilom. Već su od 
početka radovi bili vrlo komplicirani zbog teških hidro-
geoloških prilika. U području čela iskopa kvartarni su 
 
 
Slika 14. Jet-grouting pribor u normalnoj kolosiječnoj cijevi 
 
Slika 15. Hvatišta jet-grouting horizontalnih pilota 
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sezali šljunci do gornjeg dijela kalote, dok su ostali dio 
kalote, bokovi i peta bili u pjeskovitoj glini, glinovitom 
pijesku i finom pijesku. Zbog uspora koji se najčešće 
nalazio neposredno ispod pete odvodnja s pomoću bu-
nara izvedenih s površine nije bila u cijelosti moguća. 
Posebno su zahtjevni bili radovi u donjem dijelu bokova 
i pete zbog vodom zasićenog pijeska. Presjek pete od 
oko 6 m2 pritom je otvaran do u 17 dijelova čitave povr-
šine. Da bi se spriječilo istjecanje pijeska poduzete su 
sljedeće dodatne mjere: 
− izvedba vertikalne pregrade okomito na os tunela is-
pred čela iskopa 
− izrada vertikalne pregrade uzduž osi za izvedbu dre-
naže pete 
− vakuum sisaljke na čelu iskopa 
− probijanje bušotine za vakuumsko crpenje vode 
− smanjenje razmaka šahtova za drenažu pete temelja 
na 10 m. 
Oko 65 % duljine proboja kolosijeka 1 izvedeno je kom-
binacijom pojedinih ili uz pomoć svih navedenih dodat-
nih mjera.   
U skladu s terminskim planom građenja bilo je predvi-
đeno da se proboj kolosijeka 2 u smjeru Praterstern u 
priključku na kolosijek 1 također započne od šahta Hei-
nestrasse. Pri izvedbi istražnih bušotina kroz pregradni 
zid u pretpolju za izradu štita pred početak radova došlo 
je do istjecanja vode od oko 10 l/s. iz kvartarnih šljuna-
ka. Radi smanjenja količine vode na gornjoj i donjoj ra-
zini izvedeni su: 
− dodatni kvartarni bunari s površine 
− kose drenažne bušotine s područja proširenja susjed-
nog kolosijeka 1 
− drenažne bušotine duljine 30 m sa strane profila is-
kopa s početkom uz čelo iskopa. 
Izvedba ovih mjera dovela je samo do premještanja ko-
ličina vode, pri čemu se pokazalo da je ukupna količina 
pritoka stacionarna. Da bi se osigurao iskop na početku 
razmatrane su sljedeće mjere: 
− ubacivanje pijeska radi smanjenja koeficijenta pro-
pusnosti s gornje razine 
− izrada pregrade od platica 
− izvedba dijafragme 
− injektiranje 
− izvedba JG štita u podlozi. 
Prve četiri od navedenih mjera nisu bile izvedive zbog 
situacije ugradnje, zbog male udaljenosti od građevina 
na površini, kao i zbog održavanja uvjeta u svezi zašti-
tom okoliša. Izvedba JG štita ispred čela iskopa također 
nije bila moguća zbog geometrijskih uvjeta. 
Da bi se izbjegao prekid radova na probijanju u priključku 
na kolosijek 1 dogovoreno je da se poprečni čisti prostor 
koji se nalazi na kraju dionice poveća tako da se omogu-
ći izvedba kolosijeka 2 u usponu iz suprotnog smjera. 
Tako je dobiveno vrijeme za provedbu mjera za savla-
davanje dotoka podzemne vode na prvobitno predviđe-
nom početku radova. Probijanje kolosijeka 2 sa strane 
kraja dionice bilo je vrlo uspješno jer se s te strane peta 
svoda izbijala u suhom pa nisu bile potrebne dodatne 
vremenski zahtjevne mjere oko kolosijeka 1. 
U međuvremenu su s gornje razine izvedene istražne 
bušotine koje su pokazale da je odvodnja kvartara u 
području tjemena uspješno provedena, ali da su tercijar-
ni pijesci u području bokova i pete još zasićeni vodom. 
Istražne su bušotine zbog toga dijelom pretvorene u bu-
nare i opremljene vakuumskim uređajem. Iz kombina-
cije vertikalnih bušotina s gornje razine i horizontalnih 
bušotina s čela iskopa i opsežnih dodatnih mjera kao što 
su: 
− djelomično ručno uklanjanje naknadnih lomova kvar-
tarnih šljunaka (do 12 dijelova površine kalote proši-
rene cijevi) 
− injektiranje šljunaka 
− sukcesivno skraćivanje i prihvaćanje voda već ranije 
izvedenih drenažnih bušotina kod približavanja zidu 
šahta 
− izvedba vakuumskih bušotina u tercijarnim pijescima 
− izvedba uzdužne i poprečne pregrade od platica u peti. 
Konačno je uspio proboj kolosijeka 2 u šaht Heinestra-
sse u prosincu 2004. 
4.3.3 Proboji tunela u smjeru Schottenring 
Za oba proboja u smjeru Schottenring bilo je karakteris-
tično: 
− promijenjeni presjek tunela zbog mjestimičnih proši-
renja 
− područja hidrogeoloških rizika  
− nedostajući servituti. 
 
Slika 16. Vakuumske sisaljke, uzdužne i poprečne drvene pregrade 
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Poprečni presjek kolosijeka 2 u području izlaza iz šahta 
Taborstrasse morao je biti povišen za 1,50 m zbog pot-
rebe postavljanja dodatnoga ventilatorskog kompleta za 
konačno stanje, pa planirane dimenzije početnog iskopa 
nisu bile moguće zbog već izvedenog ukrućenja šahta. 
Zbog toga je ispod obližnje ulice (javno dobro) izveden 
dodatni poprečni rov i iz njega proboj kolosijeka 2 u su-
protnom smjeru, slično kao proboj kolosijeka 2 u smjeru 
Praterstern. 
U pretpolju ispitivala su se potencijalna rizična područja 
sa zasićenim pijescima u području kalote. Dodatne infor-
macije stečene istražnim bušotinama pokazale su nuž-
nost izvođenja triju daljnjih područja pod zaštitom JG 
kišobrana, pri čemu su dva odsječka bila uz kolosijek 2 i 
jedan uz kolosijek 1. 
Nakon provjere položaja kolosijeka u tom području zbog 
nedostajućih su se servituta sredinom listopada 2005. 
morali obustaviti radovi na proboju, i to kolosijeka 1 na 
stacionaži 370 i kolosijeka 2 na stacionaži 518. Objekt 
Nickelgasse 5 nalazi se na drugoj trećini kolosijeka 1, a 
objekt Herminengasse 2 na kraju dionice preko oba ko-
losijeka. Da bi se preostali dijelovi proboja kolosijeka 1 
koliko je moguće skratili investitor je naredio izvedbu 
još jednog poprečnog rova. Tako je za oba kolosijeka 
preostalo još približno120 m.  
Kako vrijeme odobrenja servituta nije bilo sigurno istra-
ženo je više varijanti promjene terminskog plana radova. 
Donesena je odluka da se započnu radovi na unutarnjoj 
oblozi dovršenih proboja i da se preostali proboji izvedu 
kroz do tada dovršenu oblogu. Nakon prekida radova na 
proboju od gotovo godine dana radovi su nastavljeni i 
konačno dovršeni 10.10.2006. 
4.4 Promijenjeni koncept proboja cijevi postaje 
Taborstrasse 
Obje cijevi postaje Taborstrasse duge su oko 100 m, s 
presjekom od približno 75 m2. Nešto povećan presjek u 
usporedbi s do tada izvedenim staničnim cijevima bečke 
podzemne željeznice proizlazi iz zahtjeva da se izvede 
međuploča u svezi sa sigurnosnim uvjetima za slučaj 
požara.  
Prvobitnim je konceptom predviđena izvedba jednostra-
nog proširenja rova, a iskop preostalog dijela presjeka 
naknadno. Kako je već opisano, iskustva s međustanič-
nim cijevima pokazala su da se ne može računati s pot-
punom odvodnjom tercijara, te da se ne mogu isključiti 
ni pojave zaostale vode u kvartaru zbog neravnina kon-
taktne plohe kvartara i tercijara. Na temelju povišenja 
tjemena kalote cijevi postaje i dodatnih podataka o gor-
njem rubu tercijara dobivenih iz bunara trebalo je raču-
nati na mogućnost da će kalota u nekim područjima zaći 
u kvartarni šljunak. Prema iskustvima s izvedbom cijevi 
uz pomoć JG štitova, bilo je logično i u području ove 
postaje primijeniti isti sustav, s poprečnim pregradama 
prema potrebi. Nakon op-
sežnih ispitivanja i iskus-
tva sa cijevima sa štitom i 
bez štita, a uzevši u obzir 
i proces slijeganja, odluče-
no je izvoditi cijev s JG 
štitom u punom profilu i s 
kratkim zaštitnim prste-
nom. JG štit za osiguranje 
presjeka kalote sastojao 
se u normalnim okolnos-
tima od 35 JG pilota dulji-
ne 15 m i promjera 60 
cm. Poprečne pregrade 
izvedene su samo na dva 
mjesta. Za poboljšanje 
stabilnosti čela iskopa 
dodatno je izvođeno po 9 
JG pilota oko presjeka 
izboja kalote. Za obje je 
cijevi izvedeno po 9 štito-
va. Vrlo se složenim po-
kazao početak probijanja 
za kolosijek 1 iz šahta 
Novaragasse. Kako je 
šaht postavljen vrlo koso 
prema osi kolosijeka, a 
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osim toga i nedovoljno širok, trebalo je JG opremu više 
puta prilagođavati skučenim prilikama. 
Izvedba staničnih cijevi uslijedila je nakon toga naizmje-
ničnom izgradnjom JG štitova i iskopa pod njihovom 
zaštitom, pri čemu je za cjelokupni radni ciklus trebalo 
šest dana (tri dana za JG štit i tri dana za proboj). Na te-
melju dobre uigranosti bilo je moguće 200 m staničnih 
cijevi izvesti za manje od tri mjeseca. 
Maksimalna slijeganja, uključivši utjecaj sniženja pod-
zemne vode i slijeganje zbog utjecaja poprečnih šahtova 
iznosila su 46 mm neposredno iznad spojnog tunela, a 
izvan utjecaja šahta oko 20 mm. Maksimalni dopušteni 
nagib zgrada od 1:500 nije nigdje dosegnut. 
5 Zaključak 
U prvobitnom terminskom planu bilo je za izvedbu dio-
nice U 2/2 predviđeno ukupno vrijeme građenja od 40 
mjeseci, uz dodatak tri rezervna mjeseca za nepredviđe-
ne teškoće. U opisanim okolnostima objekti su dovršeni 
u roku od 46 mjeseci, pa s građevinske strane nije bilo 
zapreke da se stave u pogon za vrijeme održavanja Eu-
ropskog prvenstva u nogometu 2008. godine. Ovo je 
bilo moguće samo zahvaljujući zajedničkim naporima 
svih subjekata uključenih u projekt. 
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Slika 18. Normalni profil probijanja kod postaje JG štit L – 15 m, 
35 profila 60 cm, površina iskopa 93,18 m2 
 
Slika 19. Slijeganje površina u područje postaje 
